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Assemblea dei Sindaci 

Definisce: 
• la composizione del  

gruppo di progetto  
• le modalità di sviluppo del 

progetto 

Coordinamento: 
Direttore del Consorzio 

Gruppo responsabile di progetto: 
• Manager dei processi culturali (comunicazione) 
• Economista della cultura ( esperto in sistemi e reti) 
• Urbanista ( arch. del paesaggio) 

Staff di redazione:
formato da 
professionalità, 
specializzate in vari 
ambiti , reperite sul 
territorio 

Esperti di supporto: 
• BIC Lazio 
• Sociologo 
• Programmazione 

turistica 
• infrastrutture ecc …..  

Gruppi tecnici di Consultazione: 
Tecnici rappresentanti dei Comuni, Regione, 

Provincia, Sovrintendenza, Enti,Camera 
Commercio,Associazioni, privati , ecc.. 

Approva: 
 “Piano Strategico di 

sviluppo” Piano Strategico di Sviluppo 

Progetto Esecutivo L.R.40/99 

Approva: 
Progetto esecutivo e 
attiva gli “accordi di 

programma” 

Schema  avvio attività L.R. 40/99

Assemblea dei Sindaci 
Allargata 

Verifica 

Realizzazione del progetto 

Monitoraggio e 
Aggiornamento 

Regione 
Provincia 

CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI 



QUADRO ECONOMICO  
 
Il costo presunto per la redazione del progetto, definito secondo le indicazione della Regione Lazio 
in base alle precedenti esperienze , viene determinato in circa €100.000,00. 
 
Viene qui ipotizzato uno schema di distribuzione del costo in base a quanto previsto dalla L.R. 
40/99 
 
Soggetti 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
Regione Lazio 50%           
Provincia di Roma 15%            
Altri Partner 5%            
Comuni  30%           
TOTALE COPERTURA           
 
Il costo a carico dei Comuni  potrà essere coperto con lo stesso meccanismo proporzionale previsto 
per le quote consortili che dovrebbe incidere  per ulteriori 10 centesimi per ogni abitante 

 
Comuni Popolazione 

residente al 31/12/04 Quota aggiuntiva €. 

Albano Laziale 37.330 3.733,00 
Ariccia 18.000 1.800,00 
Castel Gandolfo 8.592 859,20 
Ciampino 37.529 3.752,90 
Colonna 3.553 355,30 
Frascati 20.149 2.014,90 
Genzano 22.521 2.252,10 
Grottaferrata 19.606 1.960,60 
Lanuvio 10.933 1.093,30 
Marino 37.023 3.702,30 
Monte Compatri 9.895 989,50 
MontePorzio Catone 8.546 854,60 
Nemi 1.923 192,30 
Rocca di Papa 13.914 1.391,40 
Rocca Priora 10.751 1.075,10 
Velletri 50.324 5.032,40 
Totale 310.589 31.058,90 

 
CRONOPROGRAMMA 
 
 
 
 
 
 
 
gg. 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 
 
 

Avvio attività 
dicembre 2005 

Fine elaborazione 
Progetto esecutivo 
15.09.06 

Elaborazione per 
la definizione  
delle azioni 
strategiche  

Prima verifica 
con assemblea 

20.01.06 
Seconda verifica   
15.02.06 

Approvazione 
preliminare  
15.03.06 Verifiche assemblea 

Fine elaborazione 
della prima fase del
progetto 28.02.06 Consultazioni 

Approvazione 
esecutivo  
30.09.06 


